



Actualización Plan Regulador Comuna de Algarrobo
Proceso Participación ciudadana

| Etapa | Nombre Etapa | Evento | Fecha aproximada | Personas citadas | Temática a tratar | Lugar |
|----------------|---------------------|--|---------------------|---|--|-----------------------------|
| Etapa 1 | Ajuste Metodológico | Sin participación ciudadana | | | | |
| Etapa 2 | Diagnostico | | | | | |
| | | Entrevistas a Actores clave | Julio – agosto 2019 | 4 personajes comunales | Obtener información territorial | Municipio |
| | | Taller técnico con el municipio | Septiembre 2019 | Directivos municipales | Avance diagnóstico | Municipio |
| | | Taller 1 Diagnostico Participación ciudadana | Octubre 2019 | Convocatoria abierta habitantes área norte | Temas de diagnóstico y recopilación inquietudes ciudadanas | Local Municipal Area norte |
| | | Taller 2 Diagnostico Participación ciudadana | Octubre 2019 | Convocatoria abierta habitantes área centro | Temas de diagnóstico y recopilación inquietudes ciudadanas | Local Municipal Area centro |
| | | Proceso Evaluación Ambiental estratégica | | | | |
| | | - Exposición pública | Agosto – | Convocatoria | Se exponen: | Diario Oficial |



Actualización Plan Regulador Comuna de Algarrobo
Proceso Participación ciudadana

| | | | | | | |
|--|--|--|------------------------------------|---|--|---|
| | | Decreto Inicio de procedimiento | septiembre 2019 (30 días) | abierta Exposición pública | Objetivos ambientales Criterios de desarrollo sustentables | Diario circulación provincial Hall Central Municipio Pagina Web |
| | | - Recepción observaciones | Agosto – septiembre 2019 (30 días) | Convocatoria abierta | Presentación observaciones | Por oficina de partes |
| | | - Participación Organismo del estado en Reuniones de trabajo | Octubre 2019 | Organismos del estado | Objetivos ambientales Criterios de desarrollo sustentables Diagnóstico ambiental estratégico | Municipio |
| | | Taller 1 Alternativas Participación ciudadana | Enero 2020 | Convocatoria abierta habitantes área norte | Revisión Alternativas de desarrollo | Local Municipal Area norte |
| | | Taller 2 Alternativas Participación ciudadana | Enero 2020 | Convocatoria abierta habitantes área centro | Revisión Alternativas de desarrollo | Local Municipal Area centro |
| | | Proceso Evaluación Ambiental estratégica | | | | |
| | | - Participación Organismo del | Enero 2020 | Organismos del estado | Revisión Alternativas de desarrollo | Municipio |



Actualización Plan Regulador Comuna de Algarrobo
Proceso Participación ciudadana

| | | | | | | |
|---------------|----------|---|------------|--|--|---|
| | | estado en Reuniones de trabajo | | | | |
| | | Exposición resumen etapa | Marzo 2021 | Convocatoria abierta | | Página Web municipal |
| Etapas | 3 | Selección Alternativas y Anteproyecto | | | | |
| | | Proceso Imagen Objetivo | | | | |
| | | - Presentación al HCC de Imagen Objetivo para su VB de exposición publica | Abril 2020 | Honorable Concejo Comunal La cesión puede ser pública | Revisión de Imagen Objetivo y aprobación para su exposición a la comunidad | Sala Concejo |
| | | - Exposición publica Imagen Objetivo | Mayo 2020 | Convocatoria abierta Exposición pública | Se exponen: Resumen Imagen Objetivo Planos y documento explicativa | Diario circulación provincial Hall Central Municipio Página Web |
| | | Audiencia Pública N°1 | Mayo 2020 | Convocatoria abierta | Resumen Imagen Objetivo Planos y documento explicativa | A definir |
| | | Audiencia Pública N°1 | | Convocatoria abierta | Resumen Imagen Objetivo Planos y documento explicativa | A definir |
| | | Cesión Cosoc | Mayo 2020 | COSOC | Resumen Imagen Objetivo | |



Actualización Plan Regulador Comuna de Algarrobo
Proceso Participación ciudadana

| | | | | | | |
|----------------|----------------------------|---|----------------|--|--|-----------------------------|
| | | Consejo de las Organizaciones de la sociedad Civil | | | Planos y documento explicativa | |
| | | Presentación al HCC de Imagen Objetivo para su aprobación | Junio 2020 | Honorable Concejo Comunal La cesión puede ser pública | Revisión de Imagen Objetivo y aprobación para elaborar anteproyecto. | Sala Concejo |
| | | Taller técnico con el municipio | Noviembre 2020 | Directivos municipales | Revisión anteproyecto. | Municipio |
| | | Taller 1 Anteproyecto Participación ciudadana | Diciembre 2020 | Convocatoria abierta habitantes área norte | Revisión Anteproyecto Observaciones e detalles a el | Local Municipal Area norte |
| | | Taller 2 Anteproyecto Participación ciudadana | Diciembre 2020 | Convocatoria abierta habitantes área centro | Revisión Anteproyecto Observaciones e detalles a el | Local Municipal Area centro |
| | | Exposición resumen etapa | Marzo 2021 | Convocatoria abierta | | Página Web municipal |
| Etapa 4 | Diseño definitivo del plan | | | | | |
| | | Taller técnico con el municipio | Mayo 2021 | Directivos municipales | Revisión anteproyecto. | Municipio |



Actualización Plan Regulador Comuna de Algarrobo
Proceso Participación ciudadana

| | | | | | | |
|---------------|----------------|---|-----------------|---|--|---|
| | | Taller 1 Anteproyecto definitivo Participación ciudadana | Junio 2021 | Convocatoria abierta habitantes área norte | Revisión Anteproyecto definitivo Observaciones e detalles a el | Local Municipal Area norte |
| | | Taller 2 Anteproyecto definitivo Participación ciudadana | Junio 2021 | Convocatoria abierta habitantes área centro | Revisión Anteproyecto definitivo Observaciones e detalles a el | Local Municipal Area centro |
| | | Exposición resumen etapa | Agosto 2021 | Convocatoria abierta | | Página Web municipal |
| | | | | | | |
| Etapas | Etapa 5 | Consulta Publica | | | | |
| | | Cesión Cosoc Consejo de las Organizaciones de la sociedad Civil | Septiembre 2020 | COSOC | Se exponen: Proyecto | |
| | | Exposición publica | Octubre 2021 | Convocatoria abierta Exposición pública | Se exponen: Proyecto Informe Ambiental | Diario circulación provincial Hall Central Municipio Página Web |
| | | Audiencia Pública N°1 | Octubre 2021 | Convocatoria abierta | Se expone Proyecto | Diario circulación provincial |



Actualización Plan Regulador Comuna de Algarrobo
Proceso Participación ciudadana

| | | | | | | |
|--|--|--|--------------------|---|---|--|
| | | | | | | Hall Central Municipio Página Web |
| | | Audiencia Pública N°1 | Octubre 2021 | Convocatoria abierta | Se expone Proyecto | Diario circulación provincial Hall Central Municipio Página Web |
| | | Cesión Cosoc Consejo de las Organizaciones de la sociedad Civil | Septiembre 2021 | COSOC | Se exponen: Proyecto Observaciones recibidas. | |
| | | Presentación al HCC de Anteproyecto para su aprobación | Octubre 2021 | Honorable Concejo Comunal La cesión puede ser pública | Revisión de Observaciones y aprobación anteproyecto definitivo. | Sala Concejo |